 蜀道投资集团有限责任公司第三轮省级

生态环境保护督察整改落实情况
2022年12月27日至2023年1月2日，四川省生态环境保护督察组对蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）开展了第三轮生态环境保护例行督察，并于2023年4月17日正式反馈督察报告。自督察工作开展以来，蜀道集团高度重视、周密部署，坚持把省级生态环境保护督察反馈问题整改工作作为重大政治任务，深入践行习近平生态文明思想，认真落实习近平总书记来川视察重要讲话精神，全面贯彻新发展理念，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉抓好整改工作，全力推动各项整改措施落地见效，较好地完成阶段性整改任务，现将整改落实情况公开如下。
一、整改落实总体情况
蜀道集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻党的二十大精神和省委十二届四次全会精神，切实将思想和行动统一到党中央、国务院和省委、省政府决策部署上来，始终牢记“国之大者”，坚持政治引领，持续强化理论武装，加快构建生态环境保护长效机制，推动企业绿色低碳高质量发展，全力打好污染防治攻坚战，积极回应人民群众关切，切实筑牢长江、黄河上游生态屏障。蜀道集团对照督察反馈意见，成立工作专班，集中力量科学开展方案编制，细化分解了47项整改任务，形成《蜀道投资集团有限责任公司贯彻落实四川省第三轮生态环境保护督察蜀道集团督察报告整改任务清单》，并于2023年5月30日上报省委、省政府，于2023年6月27日获得批准。

《整改任务清单》涉及47项整改任务，截至目前，除1项受不可抗力因素影响外，其余46项已整改完成，并全部按时限要求完成，分别是整改时限为2023年5月的2项、2023年6月的4项、2023年7月的7项、2023年8月的7项、2023年9月的2项、2023年10月的3项、2023年11月的1项、2023年12月的12项、2024年4月的1项以及立行立改、长期坚持的7项；转办的1件群众信访举报问题已整改完成。

（一）强化组织领导，全面系统部署。成立由党委书记、董事长担任组长，党委副书记、副董事长、总经理担任副组长，其他领导班子成员为组员的生态环境保护督察整改工作领导小组，高位推进督察反馈问题的整改落实；领导小组下设督察整改办公室，具体负责省级生态环境保护督察问题整改；各直属（直管）企业及相关企业分别成立整改工作领导小组和工作专班，形成了上下联动、层层负责的整改组织架构。集团公司先后召开整改专题工作部署会、推进会2次，安排部署整改工作，科学谋划整改措施，研究解决重难点问题。同时，在每季度环委会、建设项目推进会、生产经营分析会上推动省级生态环境保护督察整改工作，协调整改任务落地落实。

（二）压实整改责任，狠抓整改落实。坚持举一反三、标本兼治，以点带面推进同类问题排查整改，以重点问题整改带动系统全面整改。科学制定整改方案，围绕省级生态环境保护督察报告，逐条逐项进行细化分解，建立整改责任清单，形成47项整改任务，研究制定147条整改措施，每项整改任务均明确整改目标、时限、责任单位和督导单位，将整改责任逐一压实到具体单位和相关部门，确保整改工作可操作、可跟踪、可考核。各直属企业按照集团公司整改方案，细化制定整改方案，明确具体整改措施，形成集团公司、直属企业、项目公司上下贯通、有序衔接的整改责任链条。

（三）严格督查督办，严肃责任追究。建立整改调度督办机制，采取月度调度、专项督查等方式，每月对督察整改任务及措施落实情况进行调度，不定期对重点整改任务进行盯办，全面掌握整改进展，倒排工期、挂图作战。自督察整改以来，集团领导班子成员多次深入峨汉高速、都四铁路等项目一线，督导检查生态环境问题整改落实，督察整改办公室组织开展月度调度5次，实地核查乐西高速、成渝高速、沿江高速、德会高速、连乐铁路、都四山地轨道等项目整改进展10余次，持续紧盯、跟踪督办，各直属企业全覆盖开展核查验收182次。对省生态环境保护督察办公室移交的典型案例问题线索，成立责任追究组，深入调查核实，严肃开展追责问责，对板羊沟弃渣场生态环境典型案例、都四山地轨道项目突出生态环境问题涉及6家公司、21名相关责任人进行了责任追究。
二、整改工作主要成效
蜀道集团坚持以督察整改为契机，切实履行生态环境保护主体责任，将生态优先、绿色发展理念融入集团公司发展规划、项目建设、生产运营的全过程、全周期、全产业链，坚持绿色驱动引领高质量发展，充分发挥省属国有企业示范引领作用，实现生态环境保护思想认识持续提高、污染防治攻坚深入推动、突出生态环境问题有效解决、生态环保长效机制有力构建。
（一）生态环保思想认识全面提升
一是学习贯彻习近平生态文明思想更加深入。蜀道集团将学习贯彻习近平生态文明思想纳入各级企业党委“第一议题”、党委中心组、总经理办公会等重要内容，认真领会习近平生态文明思想的丰富内涵，深刻理解和把握习近平生态文明思想的实践要求，今年以来，累计开展学习530次。各级领导干部坚持用习近平生态文明思想武装头脑、指导实践、推动工作，从政治上抓生态环境保护工作的坚定性和自觉性不断增强，“生态优先，绿色发展”理念牢固树立，“以高品质生态环境支撑高质量发展”成为广大干部职工的普遍共识。

二是生态环境保护责任体系持续健全。集团公司强化生态环境保护组织领导，成立生态环境保护委员会，为推动“党政同责、一岗双责”提供组织保障。集团公司及各直属企业按照“党政同责，一岗双责”“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”的要求，研究制定《生态环境保护责任制》《生态环境损害责任追究办法》，明确领导班子、各部门生态环境保护职责，压紧压实生态环境保护责任，建立横向到边、纵向到底的生态环境保护管理责任体系，形成齐抓共管、协同推进的工作格局。各级企业坚决履行生态环境保护责任，加强生态环境保护研究决策部署，将生态环保工作纳入党委会、董事会议事内容，领导层、决策层带头抓统筹、抓部署、抓落实，2023年以来，已研究部署生态环境保护工作460次，频次明显提升。
三是生态环境保护考核力度不断加大。充分发挥考核的导向作用，各级企业累计制定、修订考核办法和实施细则705项，确保考核结果与企业负责人薪酬联动，与领导班子及相关班子成员综合考核评价等级挂钩，并作为干部晋升、去留、进退的重要因素，考核的科学性和合理性进一步增强。同时，将生态环境违法处罚情况纳入考核内容，对中央、省级生态环境保护督察反馈问题的企业严格实施考核扣分，通过季度通报、半年考核、年度汇总的考核形式，完成对17家直属（直管）企业和2家直属机构考核。按照分级管理原则，对峨汉高速、沿江高速、成绵高速扩容、成南高速扩容、成自铁路等项目业主进行了约谈。
（二）污染防治攻坚深入开展

一是水污染治理成效明显。全面排查整改生产建设项目废水直排问题，在施工隧道洞口、“两区三场”增配污水处理、水质自动检测、在线监测等设施设备711套，累计投入专项资金31600万元，落实隧道涌污分流、场站雨污分流。完成汉巴南铁路、沿江高速、自宜铁路等项目专项整治，规范锂电正极材料二期项目调试程序，实现生产废水循环利用。强化运营高速公路污水处理系统运维管养，完成18个服务区雨污分流问题整改和5个收费站点污水不达标问题整改，服务区污水处理能力显著提升。
二是大气污染防治高效推进。建立常态化督导检查机制，将扬尘防治纳入督导检查内容，加强建设工地文明施工管理，将“六个百分百”和“六必须六不准”作为建设项目管理的刚性要求，与四川省大气污染防治保障中心战略合作，编制《四川省路桥建设绿色标杆工地工作指南》，推广建设绿色标杆工地。规范非道路移动机械进出场登记和环保编码管理，开展“非道路移动机械申请环保编码”专项整治行动，完成环保编码申请近3000台。有效应对重污染天气，严格落实重污染天气预警期间扬尘管控措施。积极推进城市建成区内4座加油站油气回收系统安装，实现在线监测系统联网运行。
三是固废危废管理日趋规范。健全完善危险废物管理机制，各级企业累计组织开展危险废物相关规范、标准培训284次，提升危险废物管理意识和能力。编制《危险废物管理制度》，建立《危险废物产生、处置台账》，规范设置危险废物暂存间1400个，委托三方单位对危险废物进行转运、处置600余次。强化路面废旧材料等固废管理，对运营高速公路养护基地废旧材料回收、利用情况开展核查，逐一建立可互相印证的台账，实现废旧路面材料回收率达100%、利用率不低于95%。
（三）突出环境问题有效解决

一是建设项目环评手续基本完善。开展生产建设项目手续合规性审查，印发《关于实行建设项目生态环境保护相关要件备案管理的通知》，严格实施生态环保要件和重大变动备案管理，建立要件手续资料库，做到手续不完整不开工、环保设施建设不到位不投运。目前，督察指出的遂西高速环评变更、乐西高速K93弃渣场用地、都四山地轨道项目12处弃渣中转场等手续问题已基本解决，沿江高速20标在饮用水水源地二级保护区内违规建设的拌合站已拆除。
二是生态修复和治理加快实施。以峨汉高速板羊沟弃渣场生态环境问题典型案例为鉴，举一反三，对在用的411个弃渣场全面排查，完成37个渣场超设计容量弃渣整改，并严格按照水土保持方案落实截排水沟、挡防、分层填筑、摊平碾压等措施，完成峨汉高速板羊沟弃渣场顶部及边坡复绿工作。加强矿山开采过程管理，落实“边开采、边治理、边恢复”措施，完成南江三号霞石矿已开采区域生态修复。落实珍稀动植物就地、迁地保护措施，在德会高速沿线成功补栽红椿树苗1650株。各级企业累计投入生态修复和治理资金31420万元，补植复绿4.5万亩，为生态环境增绿添彩。
三是噪声扰民问题整改有序。高度重视群众反映强烈的运营高速公路噪声污染问题，落实噪声污染防治措施，积极回应人民群众关切。相关直属企业组织运营高速公路公司开展专题宣贯教育培训4次，切实增强噪声污染防治意识，全面开展排查整治9次，现已完成G5京昆高速剑阁段、成雅高速新津区普兴街道路段噪声问题整改，成都第二绕城已将7户居民房屋纳入噪声扩大治理范围，现场隔声窗安装工作已完成。在后续工作中，将加强运营高速公路声屏障日常管养维护，持续加强噪声跟踪监测，确保问题整改到位。

（四）生态环保长效机制着力构建

一是环境风险防控有力。发布《四川高速公路建设生态环境保护工作指南》，系统梳理高速公路建设过程中的生态环境风险及应对措施，有针对性提出解决意见和建议。强化重大生态环境风险管控，针对建设项目生态环境敏感区，建立《重大生态环境风险管控清单》，推动举措落实。每季度对重大生态环境风险管控情况进行督导检查，在集团公司季度环委会通报问题51项，逐一跟踪督办整改。建立环境风险识别排查整改机制和环境风险分级管控机制，健全完善突发环境事件应急管理体系，印发集团公司《突发环境事件应急预案》，督促穿越饮用水水源保护地的17条运营高速，修订《突发环境事件应急预案》并备案。
二是管理基础夯实夯牢。集团公司研究出台《关于进一步加强生态环境保护的指导意见》，从完善标准体系、加强全过程管控、强化合规性管理等12个方面夯实生态环境保护基础，提升生态环境保护水平。成立安全环保督查中心，配备环境保护专职督查人员2名，建立了由53人组成的内部生态环境保护专家库，借助专家力量，强化专业督导力度，截至目前，已常态化开展督导检查124次。各直属企业高度重视环保人才队伍建设，组织开展定向转岗专题培训，通过社招、内部调配等方式按需补充生态环境保护人员163名，进一步补齐人员缺口。

三是绿色低碳引领持续深化。统筹推进碳达峰碳中和及生态环境高水平保护，系统开展碳盘查工作，科学制定集团公司《碳达峰实施方案》，推动落实方案举措。完善节能管理制度，强化能耗管理，通过对高速公路收费站、隧道、服务区、监控中心等不同场景采集用电能耗监测数据，总结归纳用电规律，探索高速公路各场景用电标准，初步建立能源管理体系和制度。积极应用节能技术和清洁能源，在久马高速等新建项目探索分布式光伏电站应用场景，已规划装机容量1.728MW，为高速公路沿线提供清洁能源。推广应用LED节能灯具，完成运营高速公路32公里隧道高压钠灯更换，在叙古高速汪家岩隧道增加随车调光智慧照明控制系统，采用伴随式照明，避免无车区间的无效照明，实现能源节约。
三、下一步工作安排
蜀道集团将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和省委十二届四次全会以及全国、全省生态环境保护大会精神，完整、准确、全面践行新发展理念、推动高质量发展，扎实做好省级生态环境保护督察整改“后半篇文章”，加快构建绿色低碳的“交通+”产业生态，为筑牢长江黄河上游生态屏障、推进美丽四川建设贡献蜀道力量。
（一）强化责任担当，坚定不移贯彻落实习近平生态文明思想
深入学习领会习近平生态文明思想的精神实质、核心要义和实践要求，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做好“两个维护”，坚决有力、扎实有效地落实好党中央、国务院和省委、省政府关于生态文明建设和生态环境保护的各项决策部署，切实扛起生态文明建设重大政治责任，严格落实“党政同责，一岗双责”和“三管三必须”要求，将生态环境保护工作贯穿生产、经营、管理的全过程，正确处理发展与保护之间的关系，坚决守住生态底线。组织实施形式多样、内容丰富的主题活动，宣贯习近平生态文明思想，树牢绿色发展理念，切实增强全体干部职工的政治自觉、思想自觉和行动自觉。
（二）坚持问题导向，持续高标准抓好省级生态环境保护督察整改

坚持把省级生态环境保护督察整改工作作为蜀道集团当前和今后一个时期的重要政治任务，以铁的措施、铁的纪律和“钉钉子”精神继续抓好整改落实，强化资金保障，加快补齐环境基础设施短板，下大力气解决“硬骨头”，推动解决突出环境问题，切实做到问题不解决不放过、整改不到位不松手。制定《生态环境保护“两书一函”》制度，健全约谈、整改、提醒敦促工作机制，对2023年已完成的整改任务，适时开展“回头看”，进一步巩固整改成效；对还未完成的1项整改任务，继续实行清单化管理，挂图作战、加快推进，确保督察整改工作按期完成。
（三）加快绿色转型，以高水平保护推动高质量发展。
聚焦碳达峰、碳中和目标，深化实施碳达峰行动，坚持清洁生产、循环发展、低碳发展，强化绿色低碳工艺革新和数字化转型，加快培育壮大新产业、新业态，全面推动传统产业智能化、清洁化，加快形成绿色生产方式，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。着力开展生态环境保护标准化建设，探索建立高速公路运营、铁路建设领域生态环境标准化管理体系，切实推动生态环境保护迈上新台阶、新高地。

附件：详细整改进展
附件
详细整改进展
一、蜀道集团学习贯彻习近平生态文明思想不够深入，有的领导干部对“党政同责、一岗双责”认识还不到位，生态环境保护责任意识淡薄，生态环境保护人员配备不足。个别谈话发现，集团公司工程建设、运维管理等部门及下属企业重建设、轻环保，对应当承担的生态环境保护责任认识不清、重视不够，主动性不足。
整改时限：立行立改，长期坚持

进展情况：已经完成，长期坚持
（一）集团公司始终坚持用习近平生态文明思想武装头脑、指导实践、推动工作，完整、准确、全面贯彻新发展理念，及时将习近平总书记关于加强生态文明建设和生态环境保护重要论述、重要指示精神及党中央、国务院、省委、省政府关于生态文明建设和生态环境保护重要决策部署整理汇总作为“第一议题”、党委中心组学习的必学内容，持续提高在党委会议题中所占比重。2023年度已学习6次，分别是：2023年3月党委会“第一议题”，传达学习省生态环境保护委员会第四次会议精神，研究贯彻落实意见；2023年7月党委会“第一议题”，传达学习习近平总书记在内蒙古巴彦淖尔考察时的重要讲话精神，研究贯彻落实意见；2023年7月党委会“第一议题”，传达学习习近平总书记在全国生态环境保护大会上的讲话精神，研究贯彻落实意见；2023年9月党委会“第一议题”，传达学习全省生态环境保护大会精神，研究贯彻落实意见；2023年10月党委会“第一议题”，传达学习王晓晖书记在阿坝州调研时有关生态环境保护工作的指示精神，研究贯彻落实意见；2023年11月党委会“第一议题”，传达学习习近平总书记在进一步推动长江经济带高质量发展座谈会上的重要讲话精神，研究贯彻落实意见；各级企业党委均按照要求，持续加强习近平生态文明思想学习贯彻，累计开展学习530次。同时，集团公司强化习近平生态文明思想的宣教，积极组织公众宣传活动，在全国生态环境日当天，通过官方微信号推文形式，向全体干部职工发出“主动作为、勇于担当，坚定不移做生态文明建设的捍卫者、领跑者、践行者”的郑重倡议。各级企业积极响应，通过设置宣传展板、设立宣传台、悬挂宣传横幅、开展专题培训、观看教育片等形式，开展形式多样的宣传活动，“生态优先，绿色发展”理念已成为干部职工的普遍共识。

（二）集团公司将生态环境保护工作作为党委会、董事会、总经理办公会和环委会的重要内容，不定期研究解决生产环境保护重要事项、部署生产环境保护重要工作、推动解决生态环境保护重大问题。2023年，已提请集团公司党委会、董事会、总经理办公会、环委会研究生态环境保护工作10次。各级企业均建立了常态化议事机制，已研究生态环境保护工作463次，保证每年研究生态环境保护工作不少于4次，生态环保工作的研究频次明显提升。
（三）集团公司及各直属企业制定《生态环境保护责任制》，明确集团公司领导班子、各职能部门及各层级责任，全面落实“党政同责、⼀岗双责”和“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”要求，切实履行生态环境保护主体责任，形成横向到边、纵向到底的生态环境保护工作责任体系和各司其职、各负其责、密切配合的生态环境保护工作格局。

（四）加强生态环境保护人员队伍建设，集团公司于2023年6月和10月分别批复了各直属企业招聘计划，并根据配齐配强生态环境保护人员原则，对批复人数进行了统筹。各相关企业通过社招、内部调剂及劳务派遣方式逐步加强生态环境保护人员配备，共增配人员163名，确保生态环境保护部门至少配备1名生态环境保护专职人员。四川路桥、成渝公司等企业已开展定向转岗培训。
二、集团公司研究生态环境保护工作针对性不强，未有效结合行业、企业特点分类谋划生态环境保护工作，绿色低碳发展引领作用发挥不充分。省国资委《关于省属企业碳达峰碳中和的指导意见》要求，2021年底前省属企业要制定碳达峰行动方案，但集团公司推进缓慢，直至督察进驻仍未完成碳达峰行动方案编制。

整改时限：2023年12月
进展情况：已经完成，长期坚持
（一）加强生态环境保护工作的分类研究和分析，以着力解决突出生态环境问题为出发点和落脚点，集团公司制定《2023年生态环境保护工作要点》，明确全年工作要点、重点，持续用力抓好生态环境保护措施落实，推动生态环境保护管理能力有效提升。每季度制定《生态环境保护督查计划》，根据直属企业特点，有针对性地开展生态环境保护督查，通过季度通报、半年考核、年度汇总形式进行考核。各级企业根据涉及行业特点，累计制定、修订生态环境保护管理制度、年度工作计划及考核细则705项，分类实施生态环境保护考核。

（二）集团公司成立生态环境保护委员会，强化对生态环境保护工作的组织领导、安排部署，2023年已召开4次环委会全体会议暨季度生态环境保护工作会议，分析研判生态环境保护形势，总结和部署生态环境保护工作，研究审议、协调解决重大生态环境问题。环委会办公室召开省级生态环境保护督察反馈问题整改专题部署会、推进会2次，加快推动问题整改。各直属企业严格按照生态环境保护会议制度，每季度至少召开1次工作例会，不定期召开专题会。
（三）集团公司将生态环境保护工作贯穿建设、营运全过程，公路建设、轨道建设、交通运维、经营管理等相关业务部门已将生态环境保护工作纳入生产经营分析会、建设项目推进会、部门联席会等会议内容，做到与业务工作同安排、同部署。

（四）按照《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，已于2023年12月编制完成集团公司《碳达峰实施方案》，并完成征求意见，统筹推进碳达峰碳中和及生态环境高水平保护，提高企业绿色低碳发展引领作用。
（五）集团公司制定《低碳装配数字化组合桥梁建造工作推进方案》，依托成乐扩容项目城区段高架桥建设，推进低碳装配数字化组合桥梁建造工作。四川路桥持续推动机械设备“油转电”工作，截至2023年12月，新开工项目累计进场电动设备已占全部设备数量30%。
三、2021年，交通运输厅出台《关于进一步加强和规范我省高速公路建设项目环境保护费用管理工作的通知》，但部分项目未严格落实环境保护专项费用相关要求，项目环保资金预算不足，环保运维资金保障不力。

整改时限：2023年8月
进展情况：已经完成
（一）川高公司、成渝公司、蜀道高速集团、藏高公司等直属企业已全面完成在建高速公路项目环保费用情况核查，根据核查情况，对九绵高速、乐西高速、峨汉高速、沿江金宁高速等公路建设项目的环境保护专项费用以变更等形式进行调整，保障环保资金投入。

（二）集团公司新开工的广绵扩容、成渝扩容、西香高速、乐资铜高速、天眉乐高速等高速公路项目，已严格按照川交函〔2021〕260号文件要求，在概预算中单独计列环保费用，满足不低于建安费0.5%计提施工环保费用的要求。
四、蜀道集团生态环境保护责任机制不健全，监督、考核、问责不严，生态环境保护考核没有真正成为干部晋升、去留、进退的重要因素。集团公司生态环境保护考核“指挥棒”作用发挥不好，考核指标设置不合理，对直属企业负责人的经营业绩考核中生态环境保护工作未纳入基础考核，只有2.5分的扣分分值。考核执行不严，2021年，被第二轮中央生态环境保护督察反馈指出存在生态环境问题的蜀道新制式轨道集团公司，生态环境保护考核中仍为满分。
整改时限：立行立改、长期坚持
进展情况：已经完成，长期坚持
（一）在年度企业经营业绩考核方案中，已将生态环境保护工作纳入工作任务指标考核，并增加权重分值，科学、合理制定《2023年度考核细则》，将省级环保督察整改工作纳入2023年考核内容，依照考核细则对各直属企业开展2023年度考核。

（二）充分发挥环保考核“指挥棒”作用，已将生态环境保护考核结果与企业负责人薪酬联动，与领导班子及相关班子成员综合考核评价等级挂钩。同时，考核结果将作为干部晋升、去留、进退的重要因素，进一步引导和督促各级企业加强生态环境保护的考核力度。
（三）对被第三轮省级生态环境保护督察通报反馈问题的11家直属企业，在2022年度考核中实施扣分。集团公司严格按照《生态环境保护约谈办法》《生态环境损害责任追究办法》，2023年已先后对峨汉高速、沿江高速参建各方开展约谈。后续将继续加大考核问责力度，对造成严重后果或不良影响的责任人，进行约谈、诫勉谈话或组织调整。
五、成渝高速公路有限公司等下属企业对三级公司的生态环境保护工作考核不逗硬。

整改时限：2023年8月
进展情况：已经完成
（一）2023年7月，成渝公司修订完成《环境保护工作目标管理及考核评价制度》并印发，将生态环保考核由“定性考核”改为“定性和定量考核相结合”。

（二）2023年7月，成渝公司制定印发《生态环境损害责任追究制度》，进一步健全完善通报、约谈、问责等制度，加大对环境违法违规行为的管理和考核力度。

（三）2023年8月，成渝公司制定完成《2023年生态环境保护考核细则》，按本年度环保风险将所属企业分为三类，对不同类企业执行差异化考核。

六、蜀道集团对下属企业存在的生态环境突出问题掌握不全，下属企业责任落实不力，有的甚至采取瞒报的方式消极应付。2021年，成绵高速扩容、成南高速扩容项目因生态环境突出问题被有关部门约谈，并扣除信用记录，但集团公司并未对相关下属企业进行考核问责。

整改时限：2023年8月
进展情况：已经完成
（一）集团公司制定《环境问题排查整改制度》，开展生态环境问题识别排查。安全环保与应急管理部按季度收集汇总各直属企业季度生态环境问题排查结果，形成《季度环境问题汇总表》。安全环保督查中心以“四不两直”形式不定期对各级企业开展督导检查，全面掌握生态环境突出问题，共开展督察124次，下发整改通知单90份。
（二）集团公司印发《关于规范环水保相关信息报送工作的通知》，督促各直属企业按月报送《环水保信息月报表》，全面掌握生态环境突出问题和行政处罚情况。各直属企业建立与生态环境执法部门沟通协调机制，多渠道掌握所属企业行政处罚行为信息，建立台账，跟踪督办进展情况。

（三）2023年7月，川高公司对成绵高速扩容、成南高速扩容项目相关问题进行核实，对相关责任人进行约谈。

（四）集团公司将严格按照《生态环境保护责任制》《生态环境保护责任追究办法》对瞒报生态环境突出问题的企业和个人，实施严肃问责，并将瞒报行为纳入生态环境保护年度考核内容，逗硬考核。
七、2022年，成自铁路东部新区段项目业主川南城际铁路有限责任公司因违法用地被处罚940余万元，但该公司隐瞒不报，以项目代建为借口推脱生态环境保护主体责任。督察发现，成自铁路项目违规在省级风景名胜区重龙山—白云山景区内设置弃渣场，仅白云山隧道出口洞顶临时弃渣场就违规弃渣20万方，侵占林地34.7亩。

整改时限：2023年11月
进展情况：已经完成
（一）2023年9月，成自铁路公司对白云山隧道出口临时弃渣场弃渣进行转运和复垦复绿，并完成弃渣场移交，在风景名胜区内违规弃渣问题已整改完成。

（二）成自铁路项目资阳段用地手续已取得批复；自贡段、内江段用地手续已取得；成都段组卷资料已转报至省政府，省政府已将组卷资料转报自然资源部。
（三）2023年11月，成自铁路公司修订完善了《成自铁路有限责任公司征地拆迁管理办法》，建立健全合规用地长效管理机制，形成考核评价制度。
蜀道集团部分下属企业对群众反映强烈的运营高速公路噪声扰民问题重视不够。

整改时限：立行立改，长期坚持
进展情况：已经完成，长期坚持
（一）川高公司、成渝公司等4家运营高速公路相关直属企业均组织开展生态环境保护和噪声污染防治专题培训，切实增强运营高速公路公司噪声污染防治意识。

（二）川高公司、成渝公司等直属企业常态化开展督导检查，将噪声污染问题纳入重点督导检查内容，对运营高速公路噪声扰民问题开展排查整治9次，建立噪声扰民投诉台账，准确记录噪声投诉情况和处置情况。
第二轮中央生态环境保护督察期间，群众反映G5京昆高速剑阁段噪声扰民，四川高速公路建设开发集团公司消极应对，下属川北高速公路有限公司以“大桥不具备安装隔声屏障条件”为由，未在第一时间采取有效措施彻底整改，仅采取栽种树木的方式简单降噪，优化提升方案迟迟未落地实施，现场监测显示该区域噪声超标率达86.7%，最高声级达95分贝，群众饱受困扰。

整改时限：2023年7月
进展情况：已经完成
（一）2022年12月，省交通运输厅、广元市政府联合印发了《G5京昆高速绵广段噪声治理“1+2”优化提升方案》。2023年1月，川北公司完成G5京昆高速公路绵广段左、右侧声屏障主体工程安装。

（二）2023年1月，川北公司组织相关单位对声屏障设施工程质量进行了验收，并召开交工验收会，G5京昆高速公路绵广段噪声整改提升二期工程顺利通过验收。

（三）2023年6月，四川省交通运输综合行政执法总队第二支队会同剑阁县交通运输局、剑阁生态环境局、下寺镇人民政府、川北公司共同对噪音处置情况进行了跟踪回访，沿线群众普遍表示认可，群众满意度较高。川北公司后续将加强日常管养维护，保证声屏障使用效果。
（四）川高公司已全面排查川高系统各运营高速公路噪声扰民问题，建立噪声污染整治长效机制，加强日常监管，将噪声污染问题纳入重点督导检查内容。
十、成都第二绕城高速公路噪声扰民问题整改不彻底，整改方案明确对沿线4户居民安装隔声窗和隔声门试点后扩大治理范围，但该公司试点后即上报完成整改。

整改时限：2024年4月
整改措施：已经完成
（一）2023年8月，蓉城二绕公司联合地方政府召开了温江区寿安镇噪音扰民扩大治理范围会议，确定将7户居民房屋纳入噪声扩大治理范围。

（二）2023年10月，蓉城二绕公司完成整改实施方案编制，2023年11月，完成隔音门窗安装工作。
（三）已完成噪音监测工作，监测结果均达标，并通过竣工验收。
十一、2021年第二轮省级生态环境保护督察期间，群众反映成雅高速新津区普兴街道路段噪声超标，整改时限为2021年7月，但整改责任单位成渝高速成雅分公司工作不积极，临近逾期才认领任务，其上级成渝高速公路有限公司以该路段声屏障建设经费未列入预算为由，迟迟不予批准，导致整改一拖再拖，直至2022年5月才完成施工，督察进驻时仍未开展降噪效果监测。

整改时限：2023年7月
进展情况：已经完成
（一）成雅高速K1838+230和K1838+475声屏障建设项目已于2022年11月中旬完成现场验收，并于2023年1月委托第三方单位开展噪声检测，检测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）。
（二）成雅分公司已建立声屏障管养维护机制，开展声屏障日常管养维护，发现问题及时处置。

（三）2023年7月，成渝公司修订完成《生态环境保护经费使用管理制度》，保障噪声投诉问题整改所需资金。
十二、蜀道铁路投资集团公司下属汉巴南城际铁路项目法治观念淡薄，污水直排问题多发频发，甚至突破法律底线。仅2021年以来，该项目就被立案查处13次、处罚金额4826.77万元。

整改时限：2023年12月

进展情况：已经完成
（一）2023年6月，汉巴南铁路公司组织开展习近平生态文明思想和环境保护、水土保持相关法律法规专题培训，进一步增强干部职工生态环保法治观念。

（二）汉巴南铁路公司对项目全线污水直排问题开展专项排查，新增压滤设备9套、沉淀池20个、化粪池6套，完成污水直排问题整改。

（三）汉巴南铁路公司积极主动配合地方监管部门办理13项案件结案，并足额缴纳罚款。

（四）汉巴南铁路公司已于2023年8月制定印发《汉巴南城际铁路有限责任公司生态环境保护与水土保持考核办法（试行）》。

（五）蜀道铁路投资集团于2023年10月组织对汉巴南铁路公司进行专项约谈，并纳入对汉巴南铁路公司年度考核和经营业绩考核。
沿江高速王家屋基隧道沉淀池淤积，施工废水直排进入金沙江溪洛渡库区。

整改时限：2023年6月
进展情况：已经完成
（一）2023年5月，沿江金宁高速项目建设单位攀宁攀大公司已组织拆除王家屋基隧道临建设施、三级沉淀池、排水沟，隧道洞口已恢复原地貌。

（二）2023年5月，攀宁攀大公司组织将库岸流水痕迹清除，完成被污染区域植被恢复。
十四、新锂想能源科技公司锂电正极材料二期项目，在“三同时”落实不到位且未取得排污许可证的情况下违规调试，排放生产废水。

整改时限：2023年12月
进展情况：已经完成
（一）新锂想公司已于2023年5月取得锂电正极材料二期项目排污许可证，规范锂电正极材料二期项目调试程序。
（二）公司于2023年7月建设完成生产废水处理系统，实现生产废水循环利用。

（三）锂电正极材料二期项目生态环境保护竣工验收已于2023年11月完成。

十五、五铜包铁矿公司龙潭峡尾矿库违反环评要求，生产废水仅简单沉淀后即排入诺水河世界地质公园。

整改时限：2023年12月
进展情况：受不可抗力因素影响，未达时序目标
因“2.26”突发事件导致项目停工停产，南江县政府已将铁矿现场井口及周边区域封锁，禁止人员进入。截至目前，五铜包铁矿尚未恢复生产，也未产生生产废水，受不可抗力因素影响，整改责任单位无法按期完成整改。正全力与属地应急管理局等相关职能部门协商，积极衔接第三方机构，组织专家对矿区进行现场勘察评估，根据勘察评估情况，判定是否复工复产。若满足正常生产条件，蜀道集团将严格督促相关责任单位按照方案开展后续整改工作，完成五铜包铁矿废水循环利用系统建设，实现尾矿库生产废水不外排，确保不整改完成不复产；若无法恢复生产，将按程序关停五铜包铁矿。
十六、部分在建项目工地扬尘管控不力，“六个百分百”落实不到位。

整改时限：立行立改，长期坚持

进展情况：已经完成，长期坚持
（一）川高公司、四川路桥等9家相关直属企业对在建项目实施扬尘整治，进一步加强文明施工管理，严格落实扬尘治理措施，提升大气污染防治能力；四川路桥与四川省大气污染防治保障中心战略合作，编制《四川省路桥建设绿色标杆工地工作指南》，推广路桥建设绿色标杆工地；蜀道城乡集团将“六个百分百”和“六必须六不准”作为建设项目管理的刚性要求，在日常检查中督促落实。
（二）集团公司相关直属企业已将扬尘治理纳入日常检查、专项检查重要内容，发现问题及时整改闭合，实现督导检查常态化。四川路桥将扬尘治理措施落实情况纳入对各施工企业的生态环境保护考核。
十七、天邛高速梨花2号隧道、文君互通等施工场地大量弃渣、表土裸露，无防扬尘措施。

整改时限：2023年7月
进展情况：已经完成
2023年6月，天邛高速建设单位成邛雅公司组织对天邛高速扬尘污染环境问题开展全面排查整改，梨花山2#隧道弃渣已转运至路基段填筑，现场表土堆放于柏杨湾桥跨下方并进行覆盖，文君互通内设置了表土集中堆放区，已对表土进行覆盖，弃渣为生产生活垃圾已清运，现场问题已整治完毕。

十八、非道路移动机械普遍未申请环保编码、未建立进出场管理台账，四川路桥建设集团公司近3000台非道路移动机械，仅有24%申报了环保编码。

整改时限：2023年12月
进展情况：已经完成，长期坚持
四川路桥严格按照《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》要求，组织所属工程建设类直属企业开展“四川路桥非道路移动机械申请环保编码、建立进出场管理台账”专项整治行动，形成取证情况清单，建立进出场管理台账，对各机械设备取证情况进行动态更新。目前，已完成非道路移动机械环保编码取证3100台，后续将持续开展非道路移动机械环保编码申请和登记管理。

十九、蜀道城乡集团公司华汇天地二期房地产项目在成都市重污染天气橙色预警期间停用喷淋雾炮等降尘设施，开展土石方作业，伪造非道路移动机械环保信息二维码逃避监管。

整改时限：2023年6月
进展情况：已经完成
（一）蜀道城乡集团瑞景华府公司第一时间成立华汇天地二期项目整改工作领导小组，召开专题会议部署整改工作，对华汇天地项目非道路移动机械进行排查，督促各参建单位建立台账，清退涉嫌伪造环保标识信息的非道路移动机械，完成故障环保设施（喷淋、雾炮等）的维修，确保作业期间环保设施正常投用。并督促各施工标段按照主管部门要求，严格落实重污染天气建筑工地响应措施。同时，在参建单位完成现场问题整改基础上，于2023年5月组织开展了环保专项大检查，深入排查项目环保管理漏洞，消除整治一批环保管理隐患。
（二）瑞景华府公司围绕习近平生态文明思想、非道路移动机械、重污染天气应急响应等主题，2023年于5月和6月组织各参建单位开展“生态环境保护专题培训”和“省环保督察反馈问题环保专题培训暨六五环境日宣传活动”培训，提升项目全员环保意识。
二十、《四川省加油站大气污染物排放标准》要求，2023年1月1日起，城市建成区内所有加油站均应安装油气处理装置。蜀道交通服务集团公司对安装任务推进不力，直至督察进驻时仍有4座加油站未安装油气处理装置，金堂服务区加油站在线监测设施闲置。

整改时限：2023年5月
进展情况：已经完成
（一）蜀道交通服务集团所属蜀交国储公司、蜀交航油公司已于2023年5月全面完成金堂服务区、天府机场飞行区4座加油站三次油气回收系统安装并投入使用。

（二）金堂服务区加油站在线监测系统于2023年5月联网，并保持正常运行。

二十一、蜀道铁路运营管理集团公司所属6个铁路货场，均存在露天堆放散货、无喷淋设施、围挡不全等问题。

整改时限：2023年10月
进展情况：已经完成
蜀道铁路运营集团所属泸州铁路公司已修补完善叙永站残破的8线围挡，龙山站、震东站货物装卸点喷淋设施已安设完毕，叙永站13线大棚新增喷雾1组；所属宜宾铁路公司在筠连站和沐滩站货场增设洒水车和雾炮机，由专人根据生产作业实际开展清扫和降尘工作并做好使用记录，在狮子坝站配备抑尘大棚、喷淋、洗轮池等环保设备，装卸作业进行湿法作业。6个铁路货场扬尘污染问题整改已完成。
二十二、一些下属企业危险废物管理混乱，产处底数不清、短板突出。2022年49条运营高速公路的危险废物申报产生量均为0，成渝高速成仁分公司，巴广渝、广安绕城高速公司违法将危险废物委托给不具备资质的企业处理，甚至将危险废物与普通垃圾混装处理。

整改时限：2023年9月
进展情况：已经完成
集团公司进一步健全完善危险废物管理机制，补齐危废管理短板。各级企业已组织开展涉及危险废物相关规范、标准的专题培训284次，提升危险废物管理意识和能力，编制、修订《危险废物管理制度》《固体废物管理办法》，明确废物收集、暂存、转运流程，规范设置危废暂存间1406个，建立危险废物产生、处置台账，委托三方单位对危险废物进行转运、处置600次。川高公司将危险废物管理工作纳入年度目标考核，四川路桥每季度对所属生产一线单位的危险废物处置情况按照工作清单进行检查。
二十三、川铁宜宾铁路公司狮子坝站检修中心未建设危险废物暂存间，废矿物油露天存放，存在渗漏现象。

整改时限：2023年7月
进展情况：已经完成
（一）宜宾铁路公司于2023年5月委托珙县华洁危险废物治理有限责任公司（具有合法营业执照和危险废物经营许可证）检测周边受污染土壤，并将受污染的油泥及矿物油委托其进行处理，完成狮子坝检修中心周边环境和土壤污染问题整改。

（二）2023年7月，公司改建了固废物储存处置点，并建立完善管理使用台账和规章制度，固废物及废油脂均按相关环保要求规范储存。

二十四、蜀道装备公司、蜀道物流启新汽车服务公司废漆渣危险废物管理混乱，部分废活性炭去向不明。

整改时限：2023年7月
进展情况：已经完成
（一）蜀道装备公司、启新汽车服务公司制定发布了《固体废物管理办法》《危险废物管理办法》，理清公司固废、危废管理流程，明确产生危险废物种类，完善管理台账。

（二）蜀道装备公司、启新汽车服务公司已按照2023年7月实施的《危险废物识别标志设置技术规范》，对危险废物识别标志完善设置，本年度共委托有资质的第三方单位处置了14次危险废物，并规范填写危废处置台账、危废总台账，保存处置联单，确保依法合规处置危险废物。
二十五、运营高速公路的废旧路面材料回收利用工作推进不力，产生的87万立方米路面废旧材料回收率仅70%、利用率仅23%，成渝高速成雅公司路面废旧材料无台账记录、去向不明。
整改时限：2023年8月

进展情况：已经完成
（一）成雅分公司梳理成雅高速2019年以来养护施工铣刨废料产处情况，对成雅高速2019年以来实施大中修、专项工程等产生的废料堆放及处治情况进行了梳理统计，建立废旧路面材料产生台账。废渣出料、收料及废渣运输明细表等台账资料均齐全，期间产生的铣刨废料均暂存于施工单位拌合站内以待循环利用。废弃的沥青混合料循环使用，在梨花服务区、应急救援雅安基地建设时均进行了利用。

（二）川高公司、四川路桥、成渝公司等5家涉及运营高速公路的直属企业均对运营高速公路养护基地废旧料进出台账情况开展了核查，督促各运营公司建立、完善管理台账。
（三）相关直属企业严格执行集团公司《高速公路养护工程管理办法（试行）》相关要求，已将路面废旧材料利用情况纳入养护计划年度考核，确保废旧路面材料回收率、利用率达到相关标准规范要求。
二十六、部分下属企业不顾生态管控要求，突破生态红线，落实生态保护措施变形走样。

整改时限：2023年6月

进展情况：已经完成
（一）针对建设项目生态环境敏感区，集团公司所属相关7家直属企业已建立《重大生态环境风险清单》，按季度更新，分级制定防范管控举措，强化措施落实，有效防范侵占生态红线。
（二）川高公司、四川路桥、蜀道铁路投资集团等相关直属企业对重大环境风险及防范举措落实情况开展督导检查53次，对发现的问题通过召开环委会、印发检查通报、下发整改通知书等形式及时通报，跟踪督办整改，累计下发整改通报23份、整改通知书59份，督导环境问题按期整改闭环358项。
（三）按照监督执纪工作流程，各级纪检监督部门对在环境问题整改中失职失责、问题突出或整改不力的，依规依纪进行问责，对因突破生态红线、落实生态保护措施变形走样而导致发生生态环境突出问题的建设项目，及时启动约谈、调查问责等惩处措施。四川路桥已对峨汉高速板羊沟渣场生态突出问题相关责任人进行内部处罚，蜀道新制式轨道集团对都金公司、都四项目2标段进行了约谈。

二十七、遂西高速未按要求避让太和鹭鸟自然保护区，多年来违规占用自然保护区缓冲区35公顷。

整改时限：2023年8月
进展情况：已经完成
（一）遂西高速已于2023年5月取得遂宁市、南充市生态环境局的环评变更批复。
（二）遂广遂西公司严格按照《关于遂宁至西充高速公路项目进入四川太和鹭鸟自然保护区实验区的批复》（川林护许准（南）〔2022〕002号）和《关于四川太和鹭鸟自然保护区保护管理协议》及变更后环评报告及批复要求，建立了环保责任制，层层签订环保责任书，完善《遂宁至西充高速公路突发生态环境事件应急预案》，开展环保设施隐患排查治理，强化宣传教育培训，加强污水处理设备维修管护，增设相关提示标语，确保各项环保措施有效落实，生态环境保护意识得以提升。
二十八、自宜铁路野蛮施工，混凝土拌和站生产废水长期偷排镇溪河南方鲇、翘嘴鲌国家级水产种质资源保护区。

整改时限：2023年8月
进展情况：已经完成
（一）2023年7月，川南城际铁路公司组织成兰铁路公司、工程监理、设计单位、环保监理、水保监理等单位对全线混凝土拌和站开展了废水直排、偷排专项整治，管控污水处理不达标、偷排现象，建立了问题台账，未发现其他污水直排、偷排问题。
（二）成自宜铁路站前1标3号拌合站生产废水偷排问题已于2023年8月整改完成，拌和站已拆除，对国家级水产种质资源保护区的水环境污染风险消除。
二十九、德会高速需对沿线206株国家二级保护植物天然原生红椿进行保护移栽，但保护措施落实不当，德昌县境内移栽的140株仅成活15株，成活率不足11%。
整改时限：2023年12月
进展情况：已经完成
（一）2023年5月，德昌县人民政府组织林业主管部门、移植单位召开了德会高速公路项目建设占用红椿树移栽工作专题会，研究德昌县境内移栽的红椿树成活率不足问题，确定了责任单位、明确了补救措施。

（二）2023年10月，攀西公司在德昌县境内按照1:10比例进行幼苗补植，完成1万株幼苗的育苗工作和瓜地一号桥桥下43亩移栽场地平整及种植土覆盖工作。

（三）2023年11月，德昌县交通局、林草局已对补栽的130株红椿树进行验收，攀西公司将持续加强后期管护和监测，确保补栽成效。
三十、沿江高速20标段违规在原金沙江集中式饮用水水源地二级保护区内建设拌和站，生产废水池、污泥暂存池紧邻金沙江，风险隐患突出。
整改时限：2023年6月
进展情况：已经完成
（一）沿江高速20标段拌合站《环境影响评价报告表》于2023年5月按程序向攀枝花市生态环境局报批并取得批复。
（二）攀宁攀大公司（原沿江攀宁公司）严格按照《环境影响评价报告表》及批复要求，落实生产废水、污泥相关处理措施，确保生产废水池、污泥池稳定有效运行，污水、污泥外漏的环境风险有效管控。
三十一、一些下属企业对生态环境的脆弱性认识不足，保护措施落实不到位，生态破坏问题时有发生。

整改时限：立行立改，长期坚持
进展情况：已经完成，长期坚持
集团公司于2023年6月组织开展《四川高速公路建设生态环境保护指南》宣贯，推动《指南》落地落实，从事高速公路建设及施工一线1400余名生态环境保护相关人员通过线下或线上形式参会，进一步提升集团公司生态环境保护管理能力、意识和整体水平。

各相关直属企业制定印发《2023年生态环境保护教育培训计划》，按计划组织实施教育培训28次。
（三）川高公司、蜀道高速集团、藏高公司、蜀道铁路投资集团所属的新开工高速公路、铁路项目（广绵扩容、乐资铜高速、康新高速、绵遂内铁路）均开展了《环境影响评价报告》《水土保持方案》及批复要求的培训交底；四川路桥对新开工项目开展环保专项规划，现已完成西香高速、镇广高速、乐资铜高速等项目环保专项规划评审和交底。
（四）截至目前，相关直属企业共开展生态环境保护措施落实情况督导检查168次，下发通报70份，督促整改问题656项，对出现生态环境突出问题的单位，实施约谈8次，有效遏制生态破坏问题发生。
三十二、都金山地轨道交通公司违规堆存弃渣问题多次被要求整改，但该公司举一反三整改不到位，督察发现该公司违规新建12个临时弃渣中转场，其中2个位于卧龙国家级自然保护区内，违背“生态环境敏感区内不得设置弃渣场”的要求。

整改时限：2023年12月
进展情况：已经完成，长期坚持
（一）土建2标1#弃渣中转场已完成拆除，其余11个临时弃渣中转场手续已办理：汶川县、卧龙段7个临时弃渣中转场已取得工程备案表；12月8日，已取得成都市水务局关于映秀一号隧道进口、二号斜井、白沙河、谢家坪四处弃渣中转场水土保持相关事宜的函；
（二）都金公司已督促各施工标段严格按设计方案落实临时弃渣中转场的挡防、截排水沟、沉砂池、场地硬化等环水保措施。

（三）都金公司组织各参建单位完善临时弃渣中转场管理制度，土建2标和综合斜井标已制定临时弃渣中转场管理制度，土建3标印发了《临时过渡中转渣场管理制度的通知》，土建4标印发了《临时弃渣中转场管理制度的通知》，土建6标印发了《关于制定临时弃渣中转场管理制度的通知》，进一步加强临时弃渣中转场常态化管理。
（四）都金公司制定了《关于四川省第三轮第一批生态环境保护督察问题相关责任单位违约处理》，于2023年7月对涉事施工标段项目经理进行约谈，进一步压实过程管理职责。

三十三、乐西高速K93+600弃渣场在未取得用地手续，未落实河流改道的情况下，违规占用河道弃渣45万立方米，大量弃渣冲刷流失入河。
整改时限：2023年7月
进展情况：已经完成
（一）乐西公司已督促施工标段取得乐西高速K93+600弃渣场临时用地手续。2023年2月，凉山州自然资源局印发《关于乐西高速马边至昭觉段S2-1项目经理部临时使用土地的批复》（凉自然资函〔2023〕94号），土地有效期至2025年2月。
（二）乐西公司组织施工标段已完成乐西高速K93+600弃渣场河流改道及排洪隧洞的建设，修建完成K93+600弃渣场挡渣坝、沉沙池、挡水坝，并在下游布置谷坊1座，目前排洪通畅。
（三）已完成入河违规弃渣清理、转运，对渣体削坡整治，规范堆存弃渣。
三十四、路桥建设集团公司对水电行业生态环境保护工作重视不够，所属巴郎口电站2021年下泄生态流量仅有核定值的15.8%。

整改时限：2023年5月
进展情况：已经完成
（一）四川路桥所属清洁能源集团已将巴郎河电站下泄生态流量数据和视频上传至甘孜州水利局在线实时监控平台，实现实时视频监控稳定运行。

（二）巴郎河电站已新建一条下泄生态管道，下泄生态流量值达到核定1.23立方米/秒，满足下泄生态流量不低于核定值要求。
三十五、蜀道集团一些项目生态破坏问题存量较大，治理修复工作滞后。督察发现，411个在用弃渣场中，15个未批先建、62个超设计容量弃渣，部分弃渣场水土流失问题突出。

整改时限：2023年12月
进展情况：已经完成
（一）集团公司于2023年4月举办第二期土地事务专题培训，进一步增强项目建设各方合规用地意识，提升合规管理能力。
（二）成乐扩容项目水土保持方案（重新报批稿）已编制完成，于12月中旬上报省水利厅审批。
（三）川高公司已对德会高速、乐西高速、成南扩容、成绵扩容项目9个弃渣场弃渣量进行现场复核，经测量，均未超设计容量；蜀道高速集团所属峨汉高速桃源村弃渣场、K116+600等2个弃渣场已完成现场整改和内部验收；藏高公司所属的3个弃渣场已完成验收，并移交当地政府；蜀道铁路投资集团已完成弃渣场复核，建立《建设项目弃渣场统计表》，督导各相关直属公司已完成渣场超设计容量弃渣的整改，落实弃渣场截排水沟、挡防、分层填筑、摊平碾压等措施。叙毕铁路（川滇段）、连乐铁路项目弃渣场已通过竣工水土保持自主验收，汉巴南铁路粉坊坝弃渣场已于2023年1月完成转运并恢复原状。
（四）集团公司持续督促各建设项目规范施工单位临时用地手续办理，按设计方案弃置渣土。四川路桥发布《关于进一步强化工程建设项目临时用地管理的紧急通知》，建立一线单位建立临时用地手续台账，每季度更新；成渝公司印发《关于开展高速公路建设项目临时用地手续等情况核查的通知》，对成乐扩容、天邛项目开展了相关核查；蜀道高速集团对沿江高速开展环水保专项检查，督促各施工标段完善弃渣场临时用地手续；藏高公司对久马、泸石、康新等在建项目开展专项检查，发现临时用地手续临期情况，督促施工单位办理延期手续，落实生态修复相关措施。
三十六、峨汉高速项目2标段业主、施工单位对板羊沟弃渣场违规超量堆存弃渣等问题整改不力，弃渣场超设计容量148.5%、超设计面积38.6%，分级压实措施落实不到位，堆渣高达48米，形成高陡边坡，大量弃渣经板羊沟河道冲刷进入汉源湖湿地公园。相关问题多次被指出后，本应于2022年6月底以前将弃渣全部处理完毕，恢复河道原貌，消除环境安全隐患，但至督察进驻前仍有约19万立方米弃渣沿河堆存。此外，施工单位在转运过程中，违规将作业面扩展至汉源湖湿地公园水域，形成白色污染带。

整改时限：2023年7月
进展情况：已经完成
（一）乐汉公司已组织施工单位路桥集团完成冲刷进入汉源湖内弃渣的清掏、转运，清除场内超范围、超量弃渣，确保渣场堆渣范围、堆渣量符合板羊沟弃渣场设计及水土保持方案要求。

（二）施工单位已按照板羊沟弃渣场设计图纸对弃渣场进行分级削坡、分级压实，确保弃渣场各级台阶高度、坡面坡率及坡间平台宽度满足设计规定。

（三）施工单位已对弃渣场内不符合设计的挡渣墙进行拆除并重新施作；按照设计图纸完善弃渣场截排水设施。

（四）施工单位已按照水土保持方案要求对渣场顶部及分级边坡进行复绿；对渣场边界进行打围，确保绿化效果。
（五）驻集团纪检组已对峨汉高速板羊沟弃渣场生态环境问题涉及的17名责任人进行了追责问责，同时，集团公司对涉事的相关单位（四川路桥、蜀道高速集团、路桥集团、乐汉公司、桥梁公司）和责任人进行了约谈。

三十七、南江新兴矿业公司长期忽视矿山生态环境保护工作，三号霞石矿多年未落实“边开采、边治理、边恢复”措施，已停止开采的台阶普遍未覆土作业，生态修复进展缓慢。

整改时限：2023年12月
进展情况：已经完成
（一）南江新兴矿业公司严格落实三号霞石矿环境影响报告及土地复垦相关要求，开展生态修复工作，编制了《新兴矿业三号霞石矿土地复垦方案》，按照方案对已开采部分的土地修整、覆土，进行了治理和植被恢复工作。
（二）公司加强开采过程管理，按照土地复垦方案要求，落实“边开采、边治理、边恢复”措施，目前绿化植被已长出，绿化效果已呈现。

三十八、蜀道集团及下属企业对防范化解环境风险重视不够，防控措施不力、化解不到位。27条运营高速穿越饮用水水源地，17条未按要求备案突发环境事件应急预案。

整改时限：2023年10月
进展情况：已经完成
（一）集团公司健全完善突发环境事件应急管理体系，编制印发《突发环境事件应急预案》，明确应急组织领导和应急管理流程，开展环境风险辨识，提高环境应急处置能力。

（二）集团公司所属雅眉乐公司、成德南公司、川东公司、攀西公司、川北公司、广南公司、仁沐公司、川南公司、川西公司、成渝分公司、成宜公司等运营高速公路公司，均已在属地生态环境主管部门完成《突发环境污染事件专项应急预案》备案工作。

（三）集团公司健全完善环境风险识别排查整改机制和环境风险分级管控机制，实施《建设项目重大环境风险管控清单》备案管理，定期了解掌握更新环境风险、环境问题情况。各直属企业严格督促建设项目落实管控措施，提升风险防范化解能力。
三十九、绵广路磨沙段穿越涪江等水体，年危化品通行车辆13.9万辆，未报备突发环境事件应急预案。

整改时限：2023年8月
进展情况：已经完成
川北公司已完成绵广路磨沙段所属的绵阳管理处、广元管理处《突发环境事件应急预案》修订，并按规定向属地生态环境保护主管部门备案。

四十、映汶、成雅等5条高速公路桥梁径流收集系统尚未完成补建改造，隆纳高速3处桥梁跨越鱼类资源保护区，需补建的2.5公里桥面径流收集管道尚未开工建设。连乐铁路沙湾大渡河特大桥未按设计要求建设桥面径流收集系统，桥面径流收集废水直排饮用水水源准保护区，隐患突出。

整改时限：2023年12月
进展情况：已经完成
（一）连乐铁路公司于2023年6月完成连乐铁路沙湾大渡河特大桥桥面径流收集系统改造建设，按设计增设“常开常闭”、事故池示意图、操作规程流程图等标识、标牌。

（二）都汶公司已完成映汶高速桥面径流收集系统补建改造，于2023年9月开展了交工验收。
（三）南方公司已完成隆纳高速3处跨越鱼类资源保护区桥梁径流收集系统补建改造。后期将定期对径流收集系统进行检查维护疏通清理，确保运行正常。

（四）成自泸公司于2023年6月完成成自泸高速草坝子、威远河、长滩河、大地口、沱江大桥、印金山大桥6处桥面径流收集系统补建改造，并开展了竣工验收。
（五）内威荣公司于2023年6月完成内威荣高速乌龙沱大桥桥面径流收集系统补建改造，并开展了竣工验收。
（六）成雅分公司已完成7处径流收集系统的应急调节池、隔油沉淀池、排水管施工，并于12月上旬完成验收。
（七）成渝分公司加强与成都市龙泉驿区公园城市建设和城市更新局沟通协调，已完成位于花果山风景名胜区的成渝高速老昌湾桥径流收集系统建设和竣工验收。
四十一、蜀道集团74条运营高速公路年产生餐厨垃圾约5000吨，但收集处理体系普遍不健全，成乐高速夹江天福等服务区甚至违规将餐厨垃圾交由私人处置。

整改时限：立行立改、长期坚持
进展情况：已经完成，长期坚持
（一）成乐公司组织排查夹江服务区垃圾餐厨垃圾处置情况，并交由第三方有资质的机构进行处置，已完成违规处置餐厨垃圾问题整改。

（二）相关直属企业开展了运营高速公路服务区餐厨垃圾处置情况梳理，川高公司汇总收集系统各单位高速公路服务区餐厨垃圾处置情况，纳入台账，已落实整改措施；四川路桥所属高速公路运营公司已开展服务区垃圾处置情况梳理和整改，明确服务区生活垃圾分类投放、分类收运和分类处理，全面建立台账，做到有账可查、有责可追、层层管理，持续建立合规化垃圾收集处理机制；成渝公司、蜀道高速集团已完成运营高速公路服务区餐厨垃圾处置情况问题排查和整改；藏高公司开展运营高速公路综合督查，重点检查服务区餐厨垃圾处理、污水处理设备使用情况，发出整改通知单2份，均已完成整改。
（三）川高公司督促指导所属企业规范设置服务区餐厨垃圾收集点，建立符合当地环保要求、与垃圾分类需求相匹配的垃圾清运体系，按照餐厨垃圾产生量合理制定分类运输站点、频次和清运时间，确保餐厨垃圾处置规范、清运及时，其余直属企业持续加强日常运维管理。各运营高速公路公司已规范设置服务区餐厨垃圾收集点，按照餐厨垃圾产生量，固定清运时间，确保餐厨垃圾清运及时。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

（四）川高公司、成渝公司、四川路桥、蜀道高速集团、藏高公司、蜀道交通服务集团已督促指导各所属企业与有餐厨垃圾收运特许经营许可资质的经营单位签订合同，建立服务区餐厨垃圾收集、清运记录台账，规范餐厨垃圾管理。

（五）相关直属企业、运营高速公路公司已将服务区餐厨垃圾收集处置情况列入日常考核细则和抽查检查内容，建立长效管控机制。
四十二、交通运输部《公路、水路交通实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》要求，交通用能单位应当加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，建立和完善节能管理制度。督察发现，蜀道集团运营高速公路普遍未建立节能工作体系，节能技术和清洁能源应用不足。

整改时限：立行立改，长期坚持
进展情况：已经完成，长期坚持
（一）集团公司为进一步强化能耗管理，摸清能耗底数，提高节能技术和清洁能源使用率，在川高公司开展供电系统状态和能耗监测分析试点工作，通过对收费站、隧道、服务区、监控中心等不同场景采集用电能耗监测数据，总结归纳用电规律，科学制定高速公路各场景用电标准，初步建立能源管理体系和制度。目前，能源综合运营平台基础功能开发已完成，已将巴达高速数据接入。
（二）藏高公司在久马高速公路项目探索分布式光伏电站应用场景，为高速公路沿线提供清洁能源，共布设9个点位，首期已规划装机容量1.728MW，现已完成神座合署办公驻地等6个点位光伏安装，后续根据土建工程建设进度完成剩余3个点位施工。同时，在2023年通车的查真梁子隧道采用隧道洞口环境亮度和平均交通量值综合调光，避免无车区间的无效照明，实现能源节约。
四十三、叙古高速公司能耗底数不清，成都绕城路、成绵高速公路运营电耗连续3年只增不降，却完成了上级考核任务。

整改时限：2023年10月
进展情况：已经完成
（一）叙古公司已全面梳理2020年以来电耗情况，建立台账，摸清能耗底数，并确定在叙古高速汪家岩隧道叙古向增加随车调光智慧照明控制系统，探索降耗增效新途径。

（二）川西公司、成绵公司分别在成都绕城高速、成绵高速公路积极推广使用节能技术，已在沿线28处收费站、4处服务区、6个管理用房采用LED显示屏和LED灯具等，降低运营电耗。
四十四、2016年，交通运输部《关于实施绿色公路建设的指导意见》要求，积极应用节能技术和清洁能源，推广供配电系统节能技术、LED节能灯具。督察发现，蜀道集团运营高速公路仍有约32公里隧道采用高压钠灯，宜叙高速11座隧道LED节能改造任务仅完成5座。

整改时限：2023年12月
进展情况：已经完成
（一）集团公司督促各直属企业将高压钠灯更换为节能照明工作纳入年度专项任务，并跟踪督促落实。

（二）集团公司有序分批推进剩余32公里隧道高压钠灯更换。成自泸高速0.69公里隧道采用的高压钠灯，现已更换为LED灯具，共计521盏。蜀道高速集团所属运营公司涉及的30.61公里高压钠灯均已完成整改。
（三）宜叙高速剩余6座隧道LED节能改造任务已于2023年6月完成。

四十五、交通运输部要求，到2020年高速公路服务区的污水处理率和达标排放率应达100%，但直至2022年仍有18个服务区（含停车区）未进行雨污分流，5个站点污水不达标。达渝高速邻水B区，绵广高速江油收费站等多个污水处理设施不能稳定达标，成德南高速中江服务区污水处理设施运行不正常。

整改时限：2023年12月
进展情况：已经完成
（一）川高公司督促指导各单位对18个服务区（含停车区）雨污分流系统及5个污水处理站点污水处理系统问题进行核查和梳理，逐一制定整改方案，并明确整改措施和整改时限。

（二）18个服务区雨污未分流问题已整改完毕：成南公司已完成淮口服务区（双向）、遂宁服务区（双向）雨污未分流问题整改，南方公司已完成纳溪服务区B区雨污未分流问题整改，雅眉乐公司已完成瓦屋山服务区A区雨污未分流问题整改，川东公司已完成岳池服务区B区（广安方向）雨污未分流问题整改，成德南公司已完成金堂服务区、槐树服务区雨污未分流问题整改，达陕公司已完成碑庙停车区A区（达巴方向）、磐石停车区A区和B区雨污未分流问题整改，秦巴公司已完成碧龙服务区（双向）、八庙服务区（双向）雨污未分流问题整改已完成，攀西公司已完成米易服务区AB区雨污未分流问题整改。
（三）4个服务区和2个收费站的污水处理系统整改已完成：川东公司已完成邻水服务区B区、岳池服务区A区、大竹服务区B区3个站点污水不达标问题整改，川北公司已完成绵广高速江油收费站点污水处理系统不达标问题整改，绵九公司已完成青莲收费站污水不达标问题整改，成德南公司已完成成德南高速中江服务区污水处理设施运行不正常问题整改。
四十六、运营高速垃圾收集分类设施尚不健全，9个服务区未完成垃圾“四分类”工作。

整改时限：2023年9月
进展情况：已经完成
（一）川高公司已督促南方公司、成绵公司于2023年5月完成震东、叙岭关2个停车区垃圾“四分类”收集设施配备。

（二）川高公司已督促川南公司、攀西公司、成德南公司、川北公司分别完成自贡北、宜宾东、大田、新桥、廖家湾、新安、剑门关等7个服务区（停车区）垃圾“四分类”收集设施配备。

四十七、交通运输部等4部门《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》要求，力争到2022年底前，全国除高寒高海拔以外区域的高速公路服务区能够提供基本充电服务。督察发现，蜀道集团涉及的104个高速公路服务区，截至督察进驻仍有19个服务区尚未建设充电桩。

整改时限：2023年12月
进展情况：已经完成
（一）蜀道新能源公司已完成资阳、内江、新津梨花、旺苍、元坝、荣县南、绵虒、兴文石海、渠县9个服务区、16座、128根充电桩建设。

（二）蜀道新能源公司已于2023年11月完成谢安、汉源、蓬溪红叶、宝轮、平昌、万源南、米亚罗、马尔康、攀枝花南、前锋等10个服务区、18座、144根充电桩建设的施工和验收。


